

## 北一女中圖書館新建與搬遷大事紀

年度	時間	大事紀
100	7/1	圖書資源大樓---學珠樓開工
100	6/15 中午	圖書資源大樓---學珠樓動土典禮
100	6 月中旬	臨時圖書館正式開幕
100	6/9	圖書館搬遷檢討會
100	6/1	臨時圖書館借還書開始
100	5/20 中午	進行「舊新傳承---傳輸、傳書」活動
100	5 月 11 日	進行搬遷
100	4 月	搬遷招標
100	4 月~5 月	進行各項回顧與搬遷活動
100	4/8	念念圖書館專屬網站上線運作
100	4/7	召開圖書館委員會，報告回顧與搬遷活動
100	4/6~4/15	進行設備物品報廢與標示
100	4/6	圖書資源大樓---學珠樓機電標專家審查會議
100	4/4	杜鵑遷徙---從圖書館旁到菁埔
100	4/1	圖書館一二樓閉館整理，三樓開放，夜間自習持續
100	3/11	最後一天借書日
100	3/7	學校首頁公告閉館準備搬遷時程
100	2/14	校務會議報告因搬遷停止借還書時程
100	2/10~3/31	臨時圖書館開工、施工
100	1/26	臨時圖書館開標，由穆崧有限公司得標
100	1/18~2/18	為教職員工辦理市教大圖書館借書證
100	1/17	圖書資源大樓---學珠樓資訊設備與環境規

		畫定稿
100	1/14	確認臨時圖書館規畫設計圖
100	1 月	開始進行圖書館設備物品清點造冊與拍照
99	12 月	進行臨時圖書館規劃設計
99	11/26	圖書資源大樓---學珠樓土建標開標，由勁強營造有限公司得標
99	10/29	上網公告招標事宜
99	10/20	臺北市新建工程小組蒞校與大宇建築師事務所確認圖面與各項文件之正確性
99	10/15	召開圖書館委員會，通過搬遷規劃書草案
99	9/29 9/30 10/7	專家審查會議後圖書館與建築師就細部設計 召開協調會
99	9/20	教育局新工組召開新建工程(土建及機電)細部設計預算書圖文件之專家學者審查會議(由林信耀副局長擔任主席)
99	9/9	擬定臨時圖書館規劃書，爭取保留重慶南路校長宿舍做為館藏地之一
99	9/7	針對本校圖書館 7/28/2010 審查意見與 7/22/2010 細部設計審查意見與建築師進行協調
99	6/5	建置圖書資源大樓---學珠樓工程網網站，定期公告工程各項事宜並鏈結於學校首頁： <a href="http://web.fg.tp.edu.tw/~sjblib/blog/">http://web.fg.tp.edu.tw/~sjblib/blog/</a>
99	3/12	召開細部設計審查會議
99	7/22	召開細部設計審查會議
98	10/7 10/26	召開細部設計審查會議

	11/16 12/22	
98	9/21	張校長聘請政大教育系湯志民教授指導，湯教授以校園營造理念實務著稱 重新修正原有空間配置設計
98	9月	邀請臺北市教育局新建工程小組蒞校聽取建築師與細部設計簡報
98	9/25	核發建照執照
98	8/21	都市計劃審查委員會：修正後通過